
IdentifikáciaNázov úlohy Trvanie Začiatok

1 Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v 
Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor

1047 dni Št 18.11.21

2 Začiatok stavby - prevzatie staveniska 0 dni Št 18.11.21
3 Ukončenie stavby 0 dni Po 30.9.24
4 Úsek 40 1041 dni Št 18.11.21

5 PS 40-21-01 CSS Jantárová cesta - Rusovská cesta 238 dni Pi 19.1.24
8 PS 40-21-02 CSS Prejazd Gessayova 290 dni Po 20.3.23
11 PS 40-21-03 Jantárová cesta - Romanova ul. 270 dni Po 3.4.23
14 PS 40-21-04 CSS Jantárová cesta - Bosákova ul. - úprava pre združenú zastávku 244 dni Št 1.6.23
17 PS 40-21-05 Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Bosákova ul. - 

Romanova ul.
224 dni Ut 16.1.24

18 PS 40-22-01 Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. 439 dni Po 10.7.23

19 PS 40-24-01 Meniareň Bosákova - úprava technológie 183 dni Po 3.7.23
20 PS 40-24-02 Meniareň Bosákova - doplnenie diaľkového ovládania meniarne 183 dni Po 3.7.23
21 SO 40-31-01 Bosáková ul. - Romanova ul., príprava úremia 895 dni Št 18.11.21
25 SO 40-32-01 Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova 445 dni Po 1.5.23
26 SO 40-32-02 Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova 457 dni Št 15.6.23
27 SO 40-32-03 Priecestia cez električkovú trať v úseku Bosákova - Romanova 481 dni Po 22.5.23
28 SO 40-32-04 Koľaj ako spätný vodič v úseku Bosákova - Romanova 121 dni Po 4.3.24
29 SO 40-33-01 Združený most Rusovská cesta 821 dni Št 10.2.22
30 SO 40-33-02 Oporný múr pri združenom moste Rusovská cesta 467 dni Ut 22.3.22
31 SO 40-34-01 Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska 116 dni Po 20.5.24
32 SO 40-34-02 Zastávka Gessayova, nástupiská 354 dni Po 25.9.23
33 SO 40-34-03 Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská 354 dni Po 25.9.23
34 SO 40-34-04 Zástavka Chorvátske rameno, prístrešky na nástupiskách 144 dni Po 22.4.24
35 SO 40-34-05 Zástavka Gessayova, prístrešky na nástupiskách 126 dni Pi 10.5.24
36 SO 40-34-06 Zástavka Zrkadlový Háj, prístrešky na nástupiskách 137 dni Po 29.4.24
37 SO 40-34-07 Bosákova - Romanova, konštrukcie pre káblové trasy 545 dni Po 20.3.23
38 SO 40-34-08 Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská 194 dni Št 29.6.23
39 SO 40-34-09 Zástavka Bosákova, prístrešky na nástupiskách 158 dni Ut 9.1.24
40 SO 40-35-01 Trolejové vedenie Bosákova ul. - Romanova ul. 708 dni Po 17.10.22
43 SO 40-35-02 Bosákova ul. - Romanova ul. , NN prípojky 509 dni Str 26.4.23
49 SO 40-35-04 Bosákova ul. - Romanova ul., verejné osvetlenie 414 dni Po 29.5.23
52 SO 40-35-05 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky NN vedení 325 dni Po 20.3.23
55 SO 40-35-06 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky VN vedení 369 dni Po 2.5.22
58 SO 40-35-07 Osvetlenie zastávky Chorvátske rameno 332 dni Št 19.10.23
61 SO 40-35-08 Osvetlenie zastávky Gessayova 107 dni Po 11.9.23
63 SO 40-35-09 Osvetlenie zastávky Zrkadlový Háj 120 dni Pi 14.4.23
66 SO 40-35-10 NN prípojky k CSS v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. 358 dni Po 3.4.23
71 SO 40-35-11 Napájacie vedenia z meniarne Bosákova 516 dni Po 3.4.23
72 SO 40-36-01 Bosáková ul. - Janikov Romanova ul. optická kabelizácia 516 dni Po 3.4.23
73 SO 40-36-03 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky slaboprúdových vedení 456 dni Po 30.5.22
85 SO 40-37-01 Bosákova ul. - Romanova ul., dažďová kanalizácia 235 dni Po 22.1.24
91 SO 40-37-02 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky vodovodov 167 dni Str 26.10.22
95 SO 40-37-04 Bosákova ul. - Romanova ul., preložky plynovodov 137 dni Str 26.10.22
99 SO 40-38-01 Cestné komunikácie združenej zastávky Bosákova 534 dni Str 1.2.23
109 SO 40-38-02 Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta 338 dni Po 20.3.23
110 SO 40-38-03 Prístupová komunikácia v km 2,8 191 dni Po 29.5.23
111 SO 40-38-04 Úprava cestnej komunikácie v krížení trate a Romanovej ul. 220 dni Ut 5.12.23
112 SO 40-38-05 Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. 158 dni Po 5.2.24
113 SO 40-39-01 Úprava kanála Chorvátske rameno 242 dni Po 4.12.23
114 SO 40-39-02 Bosákova - Romanova ul., vegetačné úpravy 235 dni Po 22.1.24
115 SO 40-39-03 Bosákova - Romanova ul., náhradná výsadba 256 dni Po 1.1.24
116 Úsek 50 1041 dni Št 18.11.21

117 PS 50-21-01 CSS Jantárová cesta - Pajštúnska ul. 255 dni Po 31.7.23
120 PS 50-21-02 CSS Jantárová cesta - Šintavská ul. 255 dni Po 31.7.23
123 PS 50-21-03 CSS Jantárová cesta - Lietavská ul. 214 dni Ut 2.5.23
126 PS 50-21-04 CSS Jantárová cesta - Betliarska ul. 214 dni Ut 2.5.23
129 PS 50-21-05 Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Romanova ul. - 

Betliarska ul.
138 dni Po 3.4.23

130 PS 50-21-06 CSS Jantárová cesta - Znievska ul. 209 dni Po 20.3.23
133 PS 50-22-01 Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. – Betliarska ul. 255 dni Po 31.7.23

134 SO 50-31-01 Romanova ul. - Betliarska ul., príprava úremia 787 dni Št 18.11.21
138 SO 50-32-01 Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska 374 dni Po 15.5.23
139 SO 50-32-02 Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska 448 dni Po 19.6.23
140 SO 50-32-03 Priecestia cez električkovú trať v úseku Romanova - Betliarska 340 dni So 9.9.23
141 SO 50-32-04 Koľaj ako spätný vodič v úseku Romanova - Betliarska 396 dni So 6.5.23
142 SO 50-33-01 Premostenie Chorvátskeho ramena v km 3,700 753 dni Str 2.2.22
146 SO 50-34-01 Zastávka Stred, nástupiská 246 dni Po 10.7.23
147 SO 50-34-02 Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská 244 dni Po 10.7.23
148 SO 50-34-03 Zastávka Lietavská, nástupiská 245 dni Št 1.6.23
149 SO 50-34-04 Zástavka Stred, prístrešky na nástupiskách 106 dni Po 3.6.24
150 SO 50-34-05 Zástavka Veľký Draždiak, prístrešky na nástupiskách 104 dni Po 3.6.24
151 SO 50-34-06 Zástavka Lietavská, prístrešky na nástupiskách 116 dni Po 27.5.24
152 SO 50-34-07 Romanova - Betliarska, konštrukcie pre káblové trasy 243 dni Po 24.4.23
153 SO 50-35-01 Trolejové vedenie Romanova ul. - Betliarska ul. 831 dni Po 2.5.22
157 SO 50-35-02 Romanova ul. – Betliarska ul. , NN prípojky 271 dni Po 3.4.23
163 SO 50-35-03 Romanova ul. - Betliarska ul., verejné osvetlenie 362 dni Po 3.7.23
167 SO 50-35-04 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky NN vedení 374 dni Po 3.4.23
172 SO 50-35-05 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky VN vedení 162 dni Pi 20.5.22
175 SO 50-35-06 Osvetlenie zastávky Stred 255 dni Po 31.7.23
178 SO 50-35-07 Osvetlenie zastávky Veľký Draždiak 81 dni Po 1.4.24
181 SO 50-35-08 Osvetlenie zastávky Lietavská 239 dni Po 29.5.23
186 SO 50-35-09 NN prípojky k CSS v úseku Romanova ul. - Betliarska ul. 137 dni Po 20.3.23
192 SO 50-36-01 Romanova ul. - Betliarska ul. optická kabelizácia 168 dni Po 19.6.23
193 SO 50-36-03 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky slaboprúdových vedení 590 dni Št 5.5.22
204 SO 50-37-02 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky vodovodov 387 dni Str 28.9.22
208 SO 50-37-03 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky kanalizácie 376 dni Po 19.9.22
216 SO 50-37-04 Romanova ul. - Betliarska ul., preložky plynovodov 130 dni Ut 1.11.22
220 SO 50-38-01 Obslužné komunikácie na premostení cez Chorvátske rameno v km 3,7 339 dni Pi 14.4.23

221 SO 50-38-02 Križovatka Jantárová cesta - Kutlíková ul - Pajnštúnska ul. 454 dni Po 8.5.23
222 SO 50-38-03 Križovatka Jantárová cesta - Šintavská ul. 102 dni Po 1.4.24
223 SO 50-38-04 Chodníky pre peších v okolí zastávky Veľký Draždiak 128 dni Št 14.3.24
224 SO 50-38-05 Križovatka Jantárová cesta - Lietavská ul. 229 dni Po 12.6.23
225 SO 50-38-07 Križovatka Jantárová cesta - Betliarska ul. 221 dni Po 5.2.24
226 SO 50-38-08 Cyklochodník v úseku Bosákova ul. - Romanova ul. 185 dni Po 5.2.24
227 SO 50-39-01 Úprava kanála Chorvátske rameno pri krížení s mostom v km 3,7 119 dni Ut 27.2.24
228 SO 50-39-02 Romanova ul. - Betliarska ul., vegetačné úpravy 274 dni Po 1.5.23
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229 SO 50-39-03 Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba 246 dni Po 8.1.24
230 SO 50-39-04 Presun protitankovej steny v km. 4,575 19 dni Str 1.2.23
231 PS 51-21-01 CSS úprava na križovatke Kutlíkova ul. - Romanova ul. 152 dni Po 19.2.24
232 SO 51-33-01 Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena 926 dni Ut 1.3.22
233 SO 51-35-01 Premostenie Kutlíkova, preložky VN vedení 758 dni Št 4.8.22
235 SO 51-35-02 Premostenie Kutlíkova - úprava verejného osvetlenia 71 dni Po 15.7.24
236 SO 51-36-01 Premostenie Kutlíkova, preložky slaboprúdových vedení 320 dni Po 10.10.22
246 SO 51-37-01 Premostenie Kutlíkova - preložka vodovodu 128 dni Po 17.4.23
250 SO 51-37-02 Premostenie Kutlíková - preložka plynovodov 249 dni Ut 4.10.22
255 SO 51-38-01 Komunikácia na premostení Kutlíkova 242 dni Po 29.5.23
256 SO 51-39-01 Úprava kanála Chorvátske rameno pri krížení s Kutlíkovou ul. 199 dni Po 29.5.23
257 SO 51-39-02 Náhradná výsadba - premostenie Kutlíkova 271 dni Po 29.5.23
258 Úsek 60 1017 dni Str 1.12.21

259 PS 60-21-01 CSS Jantárová cesta - Jasovská ul. 104 dni Št 1.6.23
262 PS 60-21-02 Systém riadenia a EOV 177 dni Po 11.3.24
263 PS 60-21-03 Bezpečnostná signalizácia prechodov cez trať v úseku Betliarska ul. - 

Janíkov Dvor
190 dni Str 28.2.24

264 PS 60-22-01 Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. – Janíkov Dvor 212 dni Ut 25.4.23

265 PS 60-22-02 Meniareň Panónska, EPS 152 dni Po 17.4.23
266 PS 60-22-03 Koordinačný kábel CSS Bosákova - Janíkov Dvor 29 dni Št 16.5.24
269 PS 60-22-04 Meniareň Panónska, prenosové zariadenie 208 dni Po 5.2.24
270 PS 60-22-05 Meniareň Panónska, oznamovacie zariadenie (štruktúrovaná kabeláž) 213 dni Po 24.4.23
273 PS 60-22-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, štruktúrovaná kabeláž 178 dni Ne 11.6.23
274 PS 60-22-07 Hala dennej kontroly a ošetrenia, prenosové zariadenie 178 dni Ne 11.6.23
275 PS 60-22-08 Hala dennej kontroly a ošetrenia, EPS 178 dni Ne 11.6.23
276 PS 60-22-09 Hala dennej kontroly a ošetrenia, elektrická zabezpečovacia signalizácia 178 dni Ne 11.6.23

277 PS 60-22-10 Hala dennej kontroly a ošetrenia, kamerový systém 178 dni Ne 11.6.23
278 PS 60-22-11 Hala dennej kontroly a ošetrenia, pobočková telefónna ústredňa 90 dni Št 7.9.23
279 PS 60-22-12 Hala dennej kontroly a ošetrenia, vstupný kontrolný systém 178 dni Ne 11.6.23
280 PS 60-22-13 Meniareň Hala DKO, EPS 150 dni Po 8.5.23
284 PS 60-24-01 Meniareň Panónska 147 dni Po 17.4.23
288 PS 60-24-02 Meniareň Hala DKO 206 dni Po 15.5.23
292 PS 60-24-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia, transformovňa 22 kV/0,380 kV 30 dni So 7.10.23
293 PS 60-26-01 Hala dennej kontroly a ošetrenia, technológia 151 dni Po 4.3.24
299 PS 60-26-02 Hala dennej kontroly a ošetrenia, čistenie súprav 35 dni Pi 2.8.24
300 PS 60-26-03 Mazanie koľajníc 91 dni Pi 7.6.24
301 SO 60-31-01 Betliarska ul. - Janíkov dvor, príprava územia 883 dni Str 1.12.21
305 SO 60-32-01 Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor 310 dni Po 21.8.23
306 SO 60-32-02 Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor 366 dni Po 28.8.23
307 SO 60-32-03 Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor 272 dni Str 12.7.23
308 SO 60-32-04 Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor 196 dni Po 5.2.24
309 SO 60-32-05 Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový 

spodok
104 dni Ne 1.10.23

310 SO 60-32-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový 
zvršok

104 dni Ne 1.10.23

311 SO 60-32-07 Priecestia cez električkovú trať v úseku Betliarska - Janíkov Dvor 228 dni Str 1.11.23
312 SO 60-32-08 Koľaj ako spätný vodič v úseku Betliarska - Janíkov Dvor 228 dni Str 1.11.23
313 SO 60-33-01 Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850 a 

protidotyková ochrana
281 dni Po 26.6.23

316 SO 60-33-02 Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850 267 dni Po 10.7.23
319 SO 60-33-03 Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5,850 351 dni Po 10.7.23
320 SO 60-34-01 Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská 88 dni Po 11.3.24
321 SO 60-34-02 Zástavka Janíkov dvor, prístrešky na nástupiskách 81 dni Po 24.6.24
325 SO 60-34-03 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, konštrukcie pre káblové trasy 365 dni Po 20.3.23
326 SO 60 34-04 Hala dennej kontroly a ošetrenia 453 dni Po 19.9.22
332 SO 60-34-05 Meniaren Panónska - stavebná časť 174 dni Ne 26.3.23
337 SO 60-34-06 Hala dennej kontroly a ošetrenia, oplotenie 193 dni Po 4.3.24
338 SO 60-34-07 Budova zázemia vodičov 243 dni Po 17.4.23
344 SO 60-34-08 Meniareň Hala DKO - stavebná časť 151 dni So 15.4.23
348 SO 60-35-01 Trolejové vedenie Betliarska ul. - Janíkov Dvor 177 dni So 24.2.24
351 SO 60-35-02 Trolejové vedenie obratisko Janíkov Dvor 130 dni Po 6.5.24
354 SO 60-35-03 Trolejové vedenie Hala dennej kontroly a ošetrenia 270 dni Po 18.12.23
359 SO 60-35-06 Ohrev výhybiek obratisko Janíkov 61 dni Po 3.6.24
360 SO 60-35-07 Ohrev výhybiek Hala dennej kontroly a ošetrenia 61 dni Po 3.6.24
361 SO 60-35-08 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, NN prípojky 142 dni Po 23.10.23
369 SO 60-35-10 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, verejné osvetlenie 137 dni Po 29.4.24
372 SO 60-35-11 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložky NN vedení 128 dni Po 9.10.23
374 SO 60-35-12 VN 22kV vedenie km 5,700 424 dni Pi 18.2.22
376 SO 60-35-13 Meniareň Panónska, rozvody VN 180 dni Po 25.12.23
378 SO 60-35-14 Osvetlenie zastávky Janíkov Dvor 72 dni Št 27.6.24
382 SO 60-35-15 Osvetlenie obratiska 120 dni Ut 30.4.24
383 SO 60-35-16 NN prípojky k CSS v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor 118 dni Ut 9.5.23
384 SO 60-35-17 Napájacie vedenia pre električkovú trať z meniarne Panónska 423 dni Po 19.6.23
385 SO 60-35-18 Napájacie vedenie pre Halu dennej kontroly a ošetrenia z meniarne Hala 

DKO
187 dni Po 26.6.23

386 SO 60-35-19 Meniareň Hala DKO 168 dni Po 5.6.23
388 SO 60-35-20 Aktívna protikorózna ochrana inžinierských sieti 201 dni Po 3.4.23
389 SO 60-36-01 Betliarska ul. - Janikov Dvor, optická kabelizácia 110 dni Po 13.5.24
390 SO 60-36-03 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, preložka slaboprúdových vedení 161 dni Str 8.6.22
395 SO 60-36-04 Telefónne prípojky účastnícke 148 dni Po 13.11.23
396 SO 60-37-01 Betliarska ul. - Janíkov Dvor, dažďová kanalizácia 271 dni Po 3.4.23
404 SO 60-37-02 Hala dennej kontroly a ošetrenia, vodovodná prípojka 271 dni Po 3.4.23
407 SO 60-37-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia, splašková kanalizácia 252 dni Po 3.4.23
410 SO 60-37-04 Hala dennej kontroly a ošetrenia, plynová prípojka 153 dni Po 20.3.23
415 SO 60-37-05 Meniareň Panónska, vodovodná prípojka 41 dni So 1.4.23
416 SO 60-37-06 Meniareň Panónska, splašková kanalizácia 41 dni So 1.4.23
417 SO 60-37-07 Betliarska - Janíkov Dvor, preložky vodovodov 59 dni Po 10.4.23
419 SO 60-37-08 Betliarska - Janíkov Dvor, preložky plynovodov 187 dni Po 24.10.22
424 SO 60-37-09 Betliarska - Janíkov Dvor, preložky teplovodov 107 dni Št 15.6.23
426 SO 60-38-01 Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor 249 dni Po 8.1.24
427 SO 60-38-02 Prístupová komunikácia k obratisku Janíkov Dvor a spevnené plochy 221 dni Po 5.2.24
428 SO 60-38-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia, spevnené plochy 166 dni Po 4.3.24
429 SO 60-38-04 Meniareň Panónska, spevnené plochy 166 dni Po 4.3.24
430 SO 60-38-05 Cyklochodník v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor 222 dni Po 8.1.24
431 SO 60-38-06 Križovatka Jantárová cesta - Jasovská ul. - úprava 193 dni Po 4.3.24
432 SO 60-39-01 Betliarska - Janíkov Dvor, vegetačné úpravy 221 dni Po 5.2.24
433 SO 60-39-02 Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba 221 dni Po 5.2.24
434 SO 60-39-03 Obratisko Janíkov Dvor, vegetačné úpravy 220 dni Po 5.2.24
435 SO 60-39-04 Obratisko Janíkov Dvor, náhradná výsadba 220 dni Po 5.2.24
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